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1 SOLICITUD 

 

La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIVB) somete a 
consideración del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) la aprobación del 
cupo de vigencias futuras, para la Fase I del Proyecto Ministerios - Manzana 6 a ser 
ejecutado por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas a través del 
Proyecto de inversión denominado “DESARROLLO Y FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
EN MUNICIPIOS Y DISTRITOS DE COLOMBIA NACIONAL” con Cód. BPIN 
2017011000131. 
 

Lo anterior, en consideración de que el CONFIS otorgó aval fiscal mediante la 
sesión virtual del 16 de febrero de 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.8.1.7.1.3 del Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. 
 
Posteriormente, el documento CONPES No. 4032 aprobado el 11 de junio de 2021 
declaró de importancia estratégica del proyecto.  
 
De igual forma, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
(DAPRE), como cabeza del sector de Presidencia, mediante Oficio 21-00098787 del 
8 de julio de 2021 y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) mediante oficio 
20214320004056 del 15 de julio de 2021 dieron concepto favorable a la autorización 
de cupo para comprometer vigencias futuras por inversión para el Proyecto 
Ministerios Fase I – Manzana 6. 
 
En este sentido, la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas ante el Consejo 
Superior de Política Fiscal –CONFIS, presenta lo siguiente: 
 
Se somete a consideración del CONFIS la presente solicitud para obtener el cupo 
de vigencias futuras previa aprobación del aval fiscal y la declaratoria de importancia 
estratégica por parte del CONPES de la FASE I DEL PROYECTO MINISTERIOS - 
MANZANA 6. La solicitud tiene como objetivo obtener la aprobación del cupo para 
vigencias futuras ordinarias para los años 2022, 2023 y 2024 por valor de “172.495 
millones de pesos con el fin de ejecutar la fase i del proyecto ministerios – manzana 
6: PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “DESARROLLO Y 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO EN MUNICIPIOS Y DISTRITOS DE COLOMBIA 
NACIONAL” con Cód. BPIN 2017011000131. 
 
PROYECTO:                        Fase I del Proyecto Ministerios - Manzana 6 
 

Cuadro 1. Solicitud 
Cifras en millones de pesos corrientes 

Vigencia Cupo de Vigencias Futuras Requerido  

2022  $ 60.000 
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Vigencia Cupo de Vigencias Futuras Requerido  

2023  $ 60.000  

2024  $ 52.495 

Total  $ 172.495 

 

2 ANTECEDENTES  
 
El Documento CONPES 3615 de 2009, definió lineamientos para la modernización, 
gestión eficiente y operación de los activos fijos públicos, teniendo en cuenta su 
importancia para garantizar la calidad de los servicios o actividades operacionales, 
por medio de alternativas y mecanismos para efectuar el diseño, construcción, 
financiación y operación de infraestructura pública, como la participación privada1. 

Las alternativas y mecanismos propuestas en el referido documento no son 
aplicables a las necesidades operacionales y estratégicas de la Fase I del Proyecto 
Ministerios.  
 
La Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas 
(EVB), creada mediante el Decreto 4184 de 2011, y transformada en la ANIVB 
mediante el artículo 245 de la Ley 1753 de 20152 que modificó el artículo 1 del 
referido decreto, tiene por objeto identificar, promover, gestionar, gerenciar y 
ejecutar proyectos de renovación y de desarrollo urbano, en Bogotá u otras 
ciudades del país, así como construir o gestionar, mediante asociaciones público-
privadas (APP) o contratación de obras, inmuebles destinados a entidades oficiales 
del orden nacional y a otros usos complementarios que pueda tener el mismo 
proyecto. 
 
El documento CONPES 4032 de 2021, declaró la importancia estratégica el 
proyecto de inversión denominado Desarrollo y formulación de proyectos 
estratégicos de renovación y desarrollo urbano en municipios y distritos de Colombia 
Nacional, con código BPIN Nro. 201701100131, con el fin de garantizar los recursos 
para adelantar la Fase I del Proyecto Ministerios (Manzana 6) según el aval fiscal 
otorgado por el CONFIS. 
 

Proyecto Ministerios 

La ANIVB dispuso la puesta en marcha del Proyecto Ministerios mediante la 
Resolución 11 de 2013, delimitándolo en su artículo 2° como un conjunto de 
intervenciones de renovación urbana y preservación del patrimonio cultural en el 
entorno de la Casa de Nariño y los demás sitios que representan la institucionalidad 

 
 

1 Mecanismos y alternativas como la APP, compraventa, arrendamiento comercial o financiero de largo plazo, 
aporte en especie a sociedades o proyectos, leasing mobiliario, concesión, entre otros.  

2 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
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de la Nación3. Esta intervención busca consolidar una puerta de entrada institucional 
al nuevo centro de la ciudad que active y potencialice las dinámicas urbanas del 
sector por medio de la generación de espacio público, y la habilitación de espacios 
para situar entidades públicas y sus complementarios del suelo como: comercio; 
servicios y cultura; adecuación y rehabilitación de inmuebles de interés cultural; 
construcción de nuevos edificios; habilitación de nuevos usos del suelo, y 
renovación de sedes e infraestructura necesaria para soportar nuevas dinámicas 
urbanas. Las intervenciones se ejecutarán por fases y se agrupan en el centro de la 
ciudad de Bogotá: en el Polígono 1 (Manzanas 2, 3, 4, 6 y el costado sur de la 
manzana 10) ubicado entre la Calle 6C y Calle 10 con Carreras 9 y 10; el Polígono 
2 (Manzanas 7 y 8) ubicado entre las Calles 6A y 6C con Carreras 7 y 8, y el 
Polígono 3 (Manzanas 19 y 20) ubicado entre las Calles 6A y 6B, las Carreras 4 y 
5. 
 
La Fase I del Proyecto Ministerios consiste en la construcción de la Manzana 6, 
ubicada en el límite sur occidental del Centro Histórico en la Localidad de La 
Candelaria de Bogotá, zona caracterizada por el deterioro urbano y social, déficit de 
espacio público, subutilización en las edificaciones existentes, baja edificabilidad, 
carencia de mixtura de usos y desarticulación con el sistema de transporte público. 
La Manzana 6 contará con una edificación con un área total de 43.265 m2, 
distribuidos en 2 pisos de sótanos para parqueaderos públicos y privados; 7 pisos 
para servicios empresariales, financieros, zonas de comercio, auditorios, zonas de 
bienestar para funcionarios y atención ciudadana, y 17 pisos destinados al 
funcionamiento del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Ministerio del Trabajo y 
del DAPRE.  
 
En el año 2013, la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio 
Barco Vargas S.A.S., (hoy la ANIVB)4 suscribió los convenios interadministrativos 
251, 000374 y 444 con el DAPRE, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y el 
Ministerio del Trabajo con la finalidad de gestionar sus sedes administrativas. En 
virtud de la ejecución de los contratos, se constituyó el patrimonio Autónomo 
Fiduciaria Colpatria Proyecto Ministerios que administra los predios. 
 
En 2016 la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá adoptó el Plan de 
Implantación de la Fase I del Proyecto Ministerios (Manzana 6), mediante la 

 
 

3 El Proyecto Ministerios anunciado, se definió en el marco de: (i) Decreto Distrital 190 de 2004, por medio del 
cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, que 
conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C.; (ii) Decreto Distrital 1119 de 2000, por el cual 
se reglamentan los procedimientos para el estudio y aprobación de planes de implantación, y (iii) Decreto 
Distrital 079 de 2015, por el cual se complementan y modifican los procedimientos para el estudio y aprobación 
de los Planes de Implantación y Planes de Regularización y Manejo, contenidos en los Decretos Distritales 1119 
de 2000 y 430 de 2005, y se dictan otras disposiciones. 
4 Conforme lo señalado en el artículo 1 del Decreto ley 4184 de 2011 modificado mediante el artículo 245 de la 
Ley 1753 de 2015 “(…) A partir de la aprobación de la presente ley, la Empresa Nacional de Renovación y 
Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas SAS se denominará para todos los efectos como Agencia Nacional 
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y así se entenderá en todas las normas que se refieran a la empresa”. 
(Énfasis fuera de texto). 
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Resolución 1284 del 20165, como un instrumento urbanístico que establece las 
acciones necesarias para mitigar los impactos negativos generados en el entorno 
urbano, y que considera temas como las soluciones viales y de tráfico, el 
requerimiento y solución de estacionamientos y los servicios de apoyo. El plan 
incluye la aprobación del Plan de Prospección6 del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) y la resolución de autorización de intervención del 
Ministerio de Cultura. 
 
En consecuencia, la ANIVB a partir de octubre de 2016 adelantó la elaboración de 
los estudios y diseños de la Fase I del Proyecto Ministerios (Manzana 6). Continúo 
con la adquisición y demolición de 28 inmuebles; dentro de los cuales estaban 11 
predios adquiridos. Obtuvo la autorización para la intervención mediante la 
Resolución 0148 de 20187, modificada por la Resolución 2574 del 25 de julio del 
mismo año, emitidas por el Ministerio de Cultura. La ANIVB realizó la estructuración 
de una asociación público-privada (APP) para la ejecución del proyecto, sin 
embargo, el resultado negativo del comparador público privado (CPP)8 impidió el 
uso de este esquema.  
 
El Proyecto Ministerios se encuentra en concordancia con las estrategias  
establecidas en la  Línea C Desarrollo Urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la 
sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida del Pacto por la 
descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones de las Bases del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad9, teniendo en cuenta que con esta intervención se busca optimizar la 
utilización de la ciudad construida mediante acciones de habilitación de suelo 
urbano que incluyan renovación urbana, recuperación y dinamización de áreas 
centrales.  
 
Es así como, la ANIVB, una vez validado el Marco de Gasto del Mediano Plazo 
(MGMP) del sector Presidencia, el 28 de enero de 2021, por medio de la 
comunicación dirigida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó el aval 
fiscal por parte del CONFIS para la Fase I del Proyecto Ministerios (Manzana 6), 
que será ejecutado por medio del Proyecto de Inversión denominado Desarrollo y 

 
 

5 Por la cual se adopta el Plan de Implantación de la Manzana 6 del Proyecto Ministerios en la localidad de La 
Candelaria en Bogotá D.C. 

6 Es la investigación científica dirigida a identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos 
existentes en el área de proyectos. El propósito del plan es evaluar los niveles de afectación esperados sobre 
el patrimonio arqueológico por la construcción y operación de las obras, proyectos y actividades anteriormente 
mencionados, así como formular y aplicar las medidas de manejo a que haya lugar. 

7 Por la cual se autoriza la intervención de los predios ubicados en la Manzana 6 del barrio Centro 
Administrativo, localizada entre las carreras 9 y transversal 9ª y calle 7 y calle 6c que se encuentran en el borde 
sur y zona de influencia del Sector Antiguo de la Ciudad de Bogotá, declarado Monumento Nacional. 

8 Metodología cuyo objetivo es comparar los costos para el sector público, ajustados por nivel de riesgos, de 
ejecutar un proyecto bajo la modalidad de Proyecto Público contra los costos para el sector público, ajustados 
por nivel de riesgos, de ejecutar este mismo proyecto bajo la modalidad APP. 

9 Expedido por la Ley 1955 de 2019. 
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formulación de proyectos estratégicos de renovación y desarrollo urbano en 
municipios y distritos de Colombia Nacional, con código BPIN nro. 201701100131. 
El 16 de febrero de 2021 el CONFIS otorgó el aval fiscal para la Fase I del Proyecto 
Ministerios (Manzana 6), de conformidad con lo establecido en la Ley 819 de 200310 

y el artículo 2.8.1.7.1.2 del Decreto 1068 de 201511, y ratificando el compromiso del 
Gobierno nacional con la ejecución del proyecto. 
 
El documento CONPES 4032 de 2021, declaró la importancia estratégica el 
proyecto de inversión denominado Desarrollo y formulación de proyectos 
estratégicos de renovación y desarrollo urbano en municipios y distritos de Colombia 
Nacional, con código BPIN Nro. 201701100131, con el fin de garantizar los recursos 
para adelantar la Fase I del Proyecto Ministerios (Manzana 6) según el aval fiscal 
otorgado por el CONFIS. 
 

2.1  Justificación  

Con la ejecución de la Fase I del Proyecto Ministerios (Manzana 6) se busca 
subsanar la obsolescencia física y funcional de la infraestructura de las instalaciones 
de entidades públicas del orden nacional, por medio de la habilitación de espacios 
para su ubicación, además de permitir mejorar las condiciones y bienestar de los 
funcionarios y colaboradores, y la atención a la ciudadanía; reducir los gastos en 
arrendamientos y servicios públicos; como también generar 22.869 empleos, de los 
cuales 5.101 corresponden a empleos directos y 17.767 a empleos indirectos, e 
impulsar proyectos de renovación urbana en el centro de Bogotá.  
 
La Fase I del Proyecto Ministerios consiste en la construcción de la Manzana 6 que 
contará con una edificación con 24 pisos y 2 sótanos de parqueaderos, y una 
plataforma de servicios y comercio destinada al funcionamiento del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, el Ministerio del Trabajo y el DAPRE. La fase cuenta con los 
estudios y diseños a nivel de detalle, debidamente aprobados, y se encuentra en 
trámite la expedición de los permisos y las licencias de construcción. 
 
En este sentido y dado que los Ministerios de Justicia y del Derecho, el Ministerio 
del Trabajo y algunas oficinas del DAPRE no cuentan con espacios adecuados para 
su funcionamiento y sus instalaciones presentan deficiencias en cuanto al 
cumplimiento de la normativa vigente de sismo resistencia12, el Gobierno nacional 
reconoce la importancia de implementar una solución que subsane la obsolescencia 
física y funcional de la infraestructura de las instalaciones. Por lo anterior, es 
procedente declarar de importancia estratégica la Fase I del Proyecto Ministerios 

 
 

10 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y 
se dictan otras disposiciones. 

11 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 
12 Ley 400 de 1997 modificada y adicionada por la Ley 1229 de 2008. 
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(Manzana 6) que requiere esfuerzos fiscales que afectan el presupuesto vigencias 
futuras de conformidad con la Ley 819 de 200313 y el Decreto 1068 de 201514. 
 
LA MANZANA 6 
 

Mediante la resolución No. 1284 del 2016 de fecha 6 de septiembre del mismo año, 
de la Secretaria de Planeación Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se adoptó 
el Plan de Implantación de la Manzana 6 del Proyecto Ministerios en la Localidad 
de La Candelaria en Bogotá D.C. sobre los siguientes predios, los cuales ya fueron 
adquiridos en el marco del Proyecto “Ministerios” y su titularidad es de la ANIM: 
 

Cuadro 2. Predios Manzana 6 – Proyecto Ministerios 

No. 2.  DIRECCION 3. DEPTO/MPIO 4. MATRICULA 

1 Cl 6 9 28 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-259935 

2 CL 6 9 36 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-316699 

3 CL 6 9 50 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-440715 

4 CL 7 9 31 LC Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482261 

5 CL 7 9 35 LC Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482262 

6 CL 7 9 41 LC Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482263 

7 CL 7 9 45 LC Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482264 

8 CL 7 9 37 AP 201 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482265 

9 CL 7 9 37 AP 202 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482266 

10 CL 7 9 37 AP 301 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482267 

11 CL 7 9 37 AP 401 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482269 

12 CL 7 9 37 AP 402 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482270 

13 CL 7 9 37 AP 501 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482271 

14 CL 7 9 01 LC 1 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-1502339 

15 CL 7 9 05 LC 2 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-1502340  

16 CL 7 9 19 LC 3 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-1502341 

17 CL 7 9 09 AP 201 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-1502342 

18 CL 7 9 09 AP 202 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-1502343 

19 CL 7 9 09 AP 302 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-1502345 

20 CL 7 9 09 AP 301 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-1502344 

21 KR 9 6C 71 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-1076770  

22 CL 7 9 51 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-1520728 

23 CL 7 9 37 AP 302 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482268 

24 KR 9 6C 05 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-1008685 

25 CL 6 9 38 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-324813 

26 CL 7 9 37 AP 502 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-482272 

27 KR 9 6C 85 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-449149   

28 KR 9 6C 17 Cundinamarca / Bogotá D.C. 050C-1587339 

 

Para la Manzana 6 ubicada en el límite sur occidental del Centro histórico, la 
intervención se adelantará entre las calles 6ª y 7ª y las carreras 9ª y 10ª, zona que 
se caracteriza por ser en la actualidad un foco de deterioro urbano y social; se 

 
 

13 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y 
se dictan otras disposiciones. 

14 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 
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propone desarrollar para este sector un edificio de gran calidad, significativo y que 
funcione dentro del paisaje urbano de este sector del centro histórico como un 
referente arquitectónico, con una notoria presencia dada por su altura de 24 pisos y 
43.265 m2 que permitirá consolidar una puerta de entrada institucional al nuevo 
Centro Cívico de Bogotá. Se estima que este edificio será ocupado por el Ministerio 
de Trabajo y de Justicia y El Derecho con alrededor de 2.234 funcionarios 
aproximadamente, entre otras entidades del Orden Nacional. Adicionalmente esta 
edificación genera un gran espacio público que conecta con la Estación de 
Transmilenio y permite recuperar para la ciudad un espacio que permita el ingreso 
al centro desde el sur. 
 
Esta edificio será un conector urbano capaz de activar y potencializar las dinámicas 
urbanas del sector, de complementar el espacio público y de relacionar y conducir 
los flujos peatonales que conectan el Centro con el intercambiador de Transmilenio, 
así sus primeros pisos gracias a los generosos espacios entregados a la ciudad, 
permitirán conformar en esta esquina un espacio público dinámico y de alto 
significado para el sector, a lo anterior se suman las diversas actividades de 
comercio proyectadas que facilitarán la futura revitalización de la zona y su espacio 
público. 
 

 

Ilustración 1. Render Proyecto Ministerios - Fuente: Juan Pablo Ortiz Arquitectos Consultores Ltda.  
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Ilustración 2. Render Proyecto Ministerios - Fuente: Juan Pablo Ortiz Arquitectos Consultores Ltda.  

 

Al contar con los estudios, diseños y norma requeridos, la Manzana 6 puede iniciar 
su fase de construcción de manera posterior a la definición de su financiación.  
 
Considerando los objetivos que se busca alcanzar y las características del Proyecto, 
se estableció un plazo de ejecución contractual de 3 años, distribuidos en Etapa de 
Construcción (36 meses), cuya fuente primordial de remuneración está constituida 
por aportes anuales de Vigencias Futuras. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3 – Grafica duración estimada del proyecto  

 
Como resultado de los estudios y diseños técnicos adelantados para el proyecto 
FASE I DEL PROYECTO MINISTERIOS – MANZANA 6, el CAPEX del Proyecto, 
correspondiente a la inversión en la Etapa de Construcción, fue estimado en la suma 
de $232.727 millones de pesos, para lo cual su fuente de financiación serán 
recursos públicos, de los cuales, $60.232 millones de pesos se asignaron en el PGN 
del año 2021. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Proyecto Ministerios – Manzana 6, 
reviste de importancia estratégica no solo por el impacto que tiene frente a la 
renovación urbana del Centro Histórico de Bogotá, sino también porque aporta a la 
estrategia para la recuperación económica del país “Compromiso por Colombia”, 
dados sus fuertes encadenamientos con otros sectores de la economía y su efecto 
positivo sobre el empleo. 
 
Adicionalmente, este proyecto materializa los esfuerzos que el Gobierno Nacional 
ha venido adelantando los últimos diez años para resolver las necesidades de 
infraestructura física de las entidades públicas del orden nacional y territorial para 
promover procesos de aprovechamiento en la ciudad construida, el fortalecimiento 
de la institucionalidad y la eficiencia en el gasto público, necesidades que han 
quedado plasmadas en los Planes Nacionales de Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

Duración Estimada del Proyecto 
(Plazo: 36 meses) 

 

2021 
Año 1 

2022 
Año 2 

2023 
Año 3 

2024 
Año 4 



CONFIS  Página 10 

 
 

 
CIRCULACION: MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL 

Documento DGPPN No. 25  17 de agosto de 2021 

1. ESTRATEGIA PROPUESTA Y SOLICITUD 

1.1. Solicitud de Inversión  

Como resultado de los estudios y diseños técnicos adelantados para el proyecto 
FASE I DEL PROYECTO MINISTERIOS – MANZANA 6, el CAPEX del Proyecto, 
correspondiente a la inversión en la Etapa de Construcción, fue estimado en la suma 
de $232.727 millones de pesos, para lo cual su fuente de financiación serán 
recursos públicos, de los cuales, $60.232 millones de pesos se asignaron en el PGN 
del año 2021. 
 
Para tal efecto, juntamente con el DAPRE y DNP, se adelantaron mesas de trabajo 
entre la cuales se destaca la realizada el pasado martes 26 de enero de 2021, en la 
cual se presentó el escenario para la solicitud de las vigencias futuras, teniendo en 
cuenta el presupuesto flexible del Sector Presidencia dentro del MGMP 2021-2024, 
y así contar con el Aval fiscal de las vigencias 2022, 2023 y 2024. En este sentido 
se logró contar con el otorgamiento del aval fiscal, al igual que la declaratoria de 
importancia estratégica para el proyecto Fase I de la Manzana 6 – Proyecto 
Ministerios. 
 
Teniendo en cuenta que el sector cuenta con la disponibilidad presupuestal, la 
ANIVB adelanta la presente solicitud de cupo de vigencias futuras CONFIS. El cupo 
de vigencias futuras solicitado corresponde a los recursos necesarios para la 
construcción de la Fase I del Proyecto Ministerios – Manzana 6. El detalle de los 
recursos por vigencia se presenta a continuación: 
 

Cuadro 3. Estructura Financiera FASE I DEL PROYECTO MINISTERIOS – MANZANA 6 
Cifras en millones de pesos corrientes 

 
Fuente de financiación 2022 2023 2024 Total 

Presupuesto General de la 
Nación 

60.000 60.000 52.495 172.495 

Total 60.000 60.000 52.495 172.495 
Fuente: Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas ANIM 

Como se ilustra, la financiación de Fase I – Proyecto Ministerios – Manzana 6, 

cuenta con una única fuente principalmente proveniente del Presupuesto General 

de la Nación – PGN, los cuales deberán estar dentro del cupo asignado para los 

años 2022, 2023 y 2024.  

 

1.2. Efectos estimados de la inversión propuesta 

Dada la condición actual de desaceleramiento económico, este proyecto representa 
una oportunidad de desarrollo para el país a través de la estrategia compromiso por 
Colombia liderada por el Señor Presidente de la República, alineándose en favor 
del compromiso con la generación de empleo, generando 22.869 empleos 
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aproximadamente, aportando así a la reactivación económica mediante el desarrollo 
de proyectos de infraestructura. 
 
De acuerdo con los supuestos macroeconómicos establecidos por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (2020), se estima que un ahorro de aproximadamente 
77.860 millones de pesos por los próximos 10 años, y 152.235 millones de pesos a 

perpetuidad. 
 
 
 

3 DOCUMENTOS SOPORTE 
 
➢ Comunicación No. 20214320004056 del 15 de julio de 2021, con el cual la 

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP, emite concepto 
favorable para el trámite de autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias 
de la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. 
 

➢ Documento CONPES No. 4032 del 11 de junio de 2021, declaración de 
importancia estratégica el proyecto. 

 
➢ Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3221 del 30 de junio de 2021 por 

valor de 60.010.428.000, con el cual la entidad certifica que los recursos a 
ejecutar en la vigencia 2021, se encuentran disponibles y libres de afectación 
presupuestal.  

 
 
4 IMPACTO FISCAL  

La financiación de Fase I – Proyecto Ministerios – Manzana 6, cuenta con una única 
fuente principalmente proveniente del Presupuesto General de la Nación – PGN, los 
cuales deberán estar dentro del cupo asignado para los años 2022, 2023 y 2024.  

Se estima que el impacto fiscal de la presente solicitud consiste en la autorización 
para comprometer vigencias futuras por $172.495 millones de pesos para el 
horizonte de tiempo comprendido durante los años 2022, 2023 y 2024 conforme al 
cupo asignado a la ANIVB. 
 
Es de anotar que estos recursos en mención contemplan las actividades tales como 
interventoría de las obras, supervisión por parte de la ANIVB, trámites de licencias 
y permisos, pólizas y seguros entre otros más necesarios para la ejecución y 
culminación del proyecto. 
 
5 RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda al CONFIS autorizar el cupo de vigencia futuras ordinarias para los 
años 2022, 2023 y 2024 por valor de $172.495 millones de pesos con el fin de 
ejecutar la Fase I del proyecto Ministerios - Manzana 6: Proyecto de inversión 
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denominado "DESARROLLO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO EN MUNICIPIOS 
Y DISTRITOS DE COLOMBIA NACIONAL" CON CÓD. BPIN 2017011000131, así: 
 
 

 
 
 


