
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

C O N F I S 
 

CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL 
 
 

 
 
 
 

 
SOLICITUD NO CADUCIDAD DE AVAL FISCAL Y VIGENCIAS FUTURAS. 

 
PROYECTO: 

 
 

“RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL 
DIQUE NACIONAL” 

 
 
 
 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
 

 
 
 
 

DOCUMENTO D.G.P.P.N. No. 62/2022 
22 de diciembre de 2022 

 
 

 
 
 

CIRCULACIÓN  
 

MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL 



CONFIS  Página 2 

 

 

 
CIRCULACION: MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL 

 
Documento DGPPN No. 62                                                                                        22 de diciembre de 2022 
  

1. SOLICITUD 
 

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 9 Decreto 1610 de 20131, se somete a 
consideración del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS la solicitud de no 
caducidad del aval fiscal y cupo de vigencias futuras autorizadas por este Consejo en la 
sesión del 25 de marzo del 2022, presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura 
mediante comunicación No.: 20226010405671 del 13 de diciembre de 2022, según el 
siguiente detalle:  
 
SECCIÓN:   24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

  
PROGRAMA: 2406  INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL 
 
SUBPROGRAMA: 0600  INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
  
PROYECTO:           0003 RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE NACIONAL 
 

Vigencia Fuente 
Solicitud              

(Pesos de 2020)

Equivalencia               

(pesos corrientes)

2023 Nación 43.751.937.442 49.596.199.265

2024 Nación 70.000.000.000 81.730.916.985

2025 Nación 527.631.351.656 634.535.828.957

2026 Nación 449.221.562.461 556.446.448.635

2027 Nación 449.221.562.461 573.139.842.094

2028 Nación 449.222.000.000 590.334.612.338

2029 Nación 448.620.000.000 607.229.813.324

2030 Nación 448.620.000.000 625.446.707.723

2031 Nación 862.200.000.000 1.238.103.419.243

2032 Nación 862.200.000.000 1.275.246.521.821

2033 Nación 862.200.000.000 1.313.503.917.475

2034 Nación 50.000.000.000 78.456.798.597

2035 Nación 50.000.000.000 80.810.502.554

2036 Nación 50.000.000.000 83.234.817.631

2037 Nación 50.000.000.000 85.731.862.160

Total solicitud 5.672.888.414.020

Fuente: Solicitud ANI, Supuestos plan financiero 2022  
 

 
2. OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
Según lo manifestado por la Agencia Nacional de Infraestructura, se solicita la 
aprobación por parte del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS para extender 
hasta la vigencia 2023 la autorización de aval fiscal y vigencias futuras autorizadas para 

 
1 ARTÍCULO 9. Los cupos anuales autorizados por el Consejo de Política Fiscal (Confis), para asumir compromisos de vigencias futuras no 

utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan en dicha fecha, con excepción de los casos específicos que 
expresamente determine el Confis. 
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la ejecución del proyecto de Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del 
Dique.  
 

3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 
La Agencia Nacional de infraestructura, con cargo al aval fiscal y los cupos de vigencias 

futuras autorizadas por el CONFIS en la sesión del 25 de marzo y comunicación emitida 

por la Secretaria Ejecutiva de este Consejo mediante oficio 2-2022-012844 de la misma 

fecha, dio apertura al proceso de licitación publica No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 para 

la adjudicación del proyecto “RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DE 

GRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE NACIONAL”, la cual estaba estimada para el 

mes de agosto del año 2023. 

 

Sin embargo, mediante memorandos No. 20227020098803 y No. 20227020110173 del 

11 de agosto y 9 de septiembre de 2022, el Vicepresidente de Estructuración (E) solicitó 

al GIT de Contratación la suspensión de la licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-

2021, a partir del 11 de agosto al 30 de septiembre de 2022, con base en las siguientes 

razones:  

 
“Que se considera prudente la apertura de espacios de diálogo con los habitantes de las 

zonas de influencia del proyecto, con el fin de conocer sus preocupaciones e inquietudes en 

relación con el alcance del proyecto y sus impactos sociales y ambientales, espacios que 

contaran con el acompañamiento de la Comisión Accidental de Seguimiento al proceso de 

adjudicación del Canal del Dique. 

 

Que es importante revisar internamente las observaciones que, en el marco de sus 

competencias, han realizado los órganos de control y la Jurisdicción Especial para la Paz en 

relación con el proyecto.  

 

Que, en general, resulta de la mayor relevancia adelantar mesas de diálogo y socialización 

con autoridades locales, gremios, comunidades y actores claves en el desarrollo de este 

megaproyecto fluvial, a efectos de socializar sus principales aspectos técnicos, sociales y 

ambientales.” 

Asimismo, mediante memorando No. 20227020117843 de fecha 29 de septiembre de 
2022, el Vicepresidente de Estructuración solicitó a la Coordinadora del GIT de 
Contratación (A) prorrogar la suspensión de la licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-
006-2021, hasta que fuera emitido el fallo de tutela en cuyo trámite se encontraba 
vigente la medida provisional de suspensión de dicha licitación, o se decidiese el 
levantamiento de esta en la oportunidad procesal correspondiente. 
 
Después de diferentes situaciones de índole judicial, a través de sentencia del 11 de 
noviembre de 2022, notificada el mismo día, el Juzgado Sexto Administrativo de 
Cartagena (Bolívar) negó la tutela y ordenó el levantamiento de la medida cautelar de 
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suspensión provisional del proceso de licitación y adjudicación del Proyecto en 
mención, por lo que la Agencia Nacional de Infraestructura ordenó reanudar la Licitación 
Pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 mediante la Resolución No. 20227030019975 
del 06 de diciembre de 2022. El pasado 7 de diciembre de 2022 se adjudicó el proyecto 
al PROPONENTE No. 1 SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S, identificado con 
NIT 900.595.161-5, cuyo representante legal para efectos del proceso de selección es 
JESUS RODRIGUEZ ROBLES, quedando pendiente la suscripción del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos para ello. 
 
De conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta que el proyecto de “Restauración 
de los ecosistemas degradados del Canal del Dique” se adjudicó recientemente y que el 
contrato tiene alta probabilidad de no suscribirse en la actual vigencia fiscal, se lleva a 
cabo la solicitud objeto del presente documento. 
 
Es importante mencionar que el proyecto se llevara a cabo en el Canal del Dique, una 
bifurcación que va desde el Río Magdalena, en el municipio de Calamar, hasta 
Pasacaballos, Bahía de Cartagena, el cual tiene una longitud aproximada de 115,5 km, 
atravesando algunos complejos de ciénagas ubicados a ambos lados del Canal y las 
desembocaduras en el delta de caño Correa y Boca Cerrada y los caños Matunilla y 
Lequerica, siendo uno de los mayores puertos del Caribe, el cual se ha convertido en 
una pieza clave para el desarrollo económico y social de la zona, debido a las diversas 
actividades económicas y vitales que este abastece, tales como transporte, alimento, 
provisión de agua y soporte para la agricultura, entre otros. 
 

Por lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura estructuró el proyecto APP 

“RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE GRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE 

NACIONAL” el cual contará con dos complejos principales, el Complejo de Calamar 

ubicado en el tramo próximo a la bifurcación del Río Magdalena hacia el Canal, 

aproximadamente 3,2 km aguas abajo, y el Complejo de Puerto Badel, ubicado en la 

sección final del Canal previo a su desembocadura en la Bahía de Cartagena, en el 

kilómetro 95. Estos complejos tendrán como objetivo la optimización de la navegabilidad 

en el Canal, por lo que cada uno de estos requerirá la construcción de una esclusa y un 

edificio de control, además de la construcción de vías para su acceso y el 

mantenimiento y/o mejoramiento de las vías existentes. 

Asimismo, el objeto de la autorización de aval fiscal y de vigencias futuras asociadas a 
este proyecto de inversión fueron otorgadas para la contratación de los estudios, 
diseños, construcción, financiación, operación, mantenimiento y reversión de bienes a la 
Nación del proyecto para la Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del 
Dique en los Departamentos de Atlántico, Sucre y Bolívar.   
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4. IMPACTO FISCAL  
 
El aval fiscal y los cupos de vigencias autorizadas por el CONFIS en la sesión del 25 de 
marzo del 2022, objeto de la presente solicitud, son consistentes con la senda fiscal 
contemplada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021 y el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2022 - 2025 del Sector Transporte. 
 
Cabe mencionar, que esta autorización de no caducidad del aval fiscal y cupo de 
vigencias futuras se da en las mismas condiciones en que fueron aprobadas 
inicialmente por parte del CONFIS en la sesión mencionada previamente. 
 
 

5. DOCUMENTOS SOPORTE 
 

• Oficio No.: 20226010405671 del 13 de diciembre de 2022, con el cual la Agencia 
Nacional de Infraestructura solicita la no caducidad del aval fiscal y cupo de 
vigencias futuras autorizadas por el CONFIS, por parte del vicepresidente de 
Planeación, Riesgos y Entorno de esa Agencia. 
  
 

6. RECOMENDACIÓN 
 
Conforme lo dispuesto por el artículo 9 Decreto 1610 de 2013, y una vez verificada la 
información presentada por la Entidad, se recomienda al CONFIS aprobar la no 
caducidad del aval fiscal y cupo de vigencias futuras autorizadas por ese Consejo en la 
sesión del 25 de marzo del presente año, para que la Agencia Nacional de 
Infraestructura proceda al proceso contratación del proyecto descrito en el presente 
documento, a través del mecanismo de Asociación Público-Privada. 


