
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 

Número de Expediente 13/2019/D028-PREDI  

Sector APSB 

Tipo de Entidad Municipio 

Entidad Mitú-Vaupés 

 
Período de Evaluación: diciembre de 2022 - junio de 2023  
 

I. ANTECEDENTES  

 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT remitió a la Dirección 

General de Apoyo Fiscal – DAF los informes de monitoreo de las vigencias de 
2018 - 2020 mediante los oficios con número de radicado 1-2018-064061 de 

julio 13 de 2018 y No 1- 2019-061951 del 5 de julio de 2019 y No. 1-2020-
060657 de julio 9 de 2020 en los que se clasificó al Municipio de Mitú - Vaupés 
en alto riesgo y priorizado para ser objeto de seguimiento por parte del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público. 
 

De acuerdo con el informe de Monitoreo realizado por el MVCT para los años 
2019 y 2020, el Municipio fue clasificado en alto riesgo y priorizado para el 
seguimiento debido al incumplimiento de los siguientes indicadores: 

 
- Reportó pagos de subsidios inferiores al 15 % de los recursos disponibles en 

la vigencia 2018 del SGP-APSB.  

- Incumplimiento del Indicador de Gestión Administrativa-2019  

- No cumple con los estándares de tratamiento de aguas residuales -2020  

- Disposición inadecuada de los residuos solidos  

- Incumplimiento del indicador de disposición de residuos solidos  

- Dificultades en la prestación del servicio de acueducto de manera continua  

- Suministro de agua no apta para el consumo humano  
 

Por otra parte, vale la pena mencionar que al Municipio de Mitú en el 2014 le fue 
ordenada la adopción de un Plan de Desempeño, mediante la Resolución No. No. 

2557 del 22 de julio de 2014 y aprobado a través de la Resolución No. 3893 del 
28 de octubre de 2014. La evaluación final del Plan de Desempeño mostró el 
incumplimiento de dos de las actividades de las 22 que estaban contempladas y 

dada la importancia de esas dos actividades relacionadas con las categorías 
sectorial y financiera se resolvió el incumplimiento y se ordenó la Medida 

Correctiva de Suspensión. La Medida Correctiva fue levantada en el 2016 
mediante la Resolución No. 1740 del 15 de junio de 2016. 
 

La Dirección General de Apoyo Fiscal en el marco de las funciones asignadas por 
la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), la Resolución 
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1872 de 2011 y el Decreto 1040 de 2012, solicitó información al Municipio 

mediante los oficios No. 2-2019- 010668 del 1 de abril de 2019 y No. 2-2019-
017336 del 20 de mayo de 2019, los cuales fueron contestados a través del 

oficio DA-100-0193-2016 radicado bajo el número 1-2019- 052503 del 6 de 
junio de 2019. 
 

Con la información recogida vía videoconferencia y otra remitida por parte del 
Municipio de Mitú mediante comunicación radicada bajo el No. 1-2020-047236 

del 4 de junio de 2020 y No. 1-2020-056253 del 1 de julio de 2020 se adelantó 
el Diagnostico Institucional, el cual recomendó la imposición de la medida 
preventiva de plan desempeño, la cual fue ordenada mediante la Resolución No. 

2326 del 5 de septiembre de 2023  y adoptada por el Municipio de Mitú mediante 
el Decreto No.110 del 21 de octubre de 2022, aprobado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público a través de la Resolución No.3149 del 23 de 
noviembre de 2022. 
 

El proceso de seguimiento a la medida del plan de desempeño se realizó de 

manera presencial en las instalaciones de la Alcaldía Municipal durante los días 
8 al 10 de junio de 2023. Finalizada la revisión del avance de las actividades se 

suscribió un acta de visita en donde quedaron consignadas el avance de las 
actividades y la situación financiera que en este informe se describe de forma 

más amplia.   
 

    

II. CARACTERIZACIÓN  
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Indicador 2021 2022

Cobertura Acueducto Urbano REC 100% 100%

Cobertura Acueducto Rural Nucleada REC 0% 0%

Cobertura Alcantarillado Urbano REC 100% 100%

Cobertura Alcantarillado Rural Nucleada REC 0% 0%

Cobertura Aseo Urbano REC 100% 100%

IRCA Urbano 35,1% 78,4%

IRCA Rural Nucleada 0,0% 0,0%

Total 78,4%

Complemento 21,6%

Meta 100%

Total 0,0%

Complemento 100,0%

Meta 100%

Total 24,0

Complemento 0,0

Meta 24,0

Continuidad 2021

IRCA 2022

SUMINISTRO DE AGUA NO APTA PARA EL 

CONSUMO HUMANO EN ZONA URBANA

SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA EL 

CONSUMO HUMANO EN ZONA RURAL 

NUCLEADA

COBERTURA, CALIDAD Y CONTINUIDAD
valores en %

Fuente: Informe de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del

SGP APSB - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Fuente: Informe de monitoreo al uso y ejecución de los

recursos del SGP APSB - Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio

Fuente: Informe de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del

SGP APSB 2022 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Indicador Sectorial Indicador Sectorial
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La prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo se encuentra a cargo de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de 
Mitú, U.S.P.D.M. creada mediante Decreto 019 de febrero 11 de 2003, de 

conformidad con el Acuerdo Municipal No. 015 de 23 de agosto de 2001. La 
Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Mitú, es una dependencia de la 
secretaría de obras públicas municipal. 

 
III. ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Sistema General de Participaciones en el Financiamiento del Sector.  
 
El análisis de la situación financiera se realizó con base en las ejecuciones 

presupuestales certificadas por la Entidad Territorial, reporte al FUT vigencia 
2022 y 2023, Documentos de Distribución y los montos de transferencias 

reportadas por el MVCT desde su portal Web.  
 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  

 
El artículo 7 de la Ley 1176 de 2007, menciona los criterios de distribución de 

los recursos correspondientes a Municipios del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. De acuerdo con los Documentos de Distribución No. SGP- 
SGP-57-2021, SGP-62-2022, SGP-68-2022, SGP-72-2023, SGP-76-2023 los 

recursos asignados al Municipio de Mitú fueron: 
                                                                

Millones 
Entidad 

Territorial 
Valor 
asignado 
2021 

Valor 

asignado 

2022 

Valor 

asignado 

2023 

Mitú -
Vaupés 

$3.167 $3.435 $3.728 

        Fuente: Documentos de distribución DNP 2021-2022 
 

Ingresos 
 

Los ingresos totales provenientes de la Participación de APSB disminuyeron en 
$238 millones, es decir 7% nominal con respecto al 2021, explicado por la 

reducción de los recursos del balance 
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Fuente: ejecución presupuestal de Ingresos Municipal 2021-2022 

 

El análisis de la información presentada permitió realizar las siguientes 
consideraciones: 

✓ La transferencia corriente de la Participación del SGP – APSB 

mostró un incremento nominal del 7%. 

✓ El Superávit Fiscal disminuyó porqué el Municipio ejecutó los 

recursos que tenía represados de vigencias anteriores.    

✓ La cuenta de Depósitos (rendimientos financieros) presentó una 

variación del 46%   
✓ Las cifras de las transferencias de la participación del SGP – APSB 

registradas en la ejecución presupuestal de ingresos de 2022, 

mostraron total coincidencia entre sí en relación con los documentos 
de distribución del SGP y las transferencias realizadas por el MVCT. 

✓ Vale la pena señalar que en el 2021 en la Categoría del Cierre Fiscal 
del Formato Único Territorial -FUT, no se reflejó un superávit o 
disponible, en consecuencia, la entidad no contó con ningún recurso 

para incorporar en el 2022.  

 
Gastos 

 
En el 2022 los gastos totales en el sector financiados con la Participación de APSB- 

SGP fueron 52% inferiores al causado en el 2021, producido por el menor gasto 
en inversión explicado por la caída de los recursos del balance. 
 

Concepto 2021 2022 Diferencia Variación

Ingresos Corrientes APSB 3.487 3.725 238 7%

Participación APSB 3.487 3.725 238 7%

Recursos de Capital APSB 3.338 37 -3.301 -99%

Superávit Fiscal 3.313 0 -3.313 -100%

Rendimientos Financieros 25 37 12 46%

Ingresos Totales APSB 6.825 3.762 -3.063 -45%

valores en millones de $

INGRESOS 2021-2022
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Fuente: ejecución presupuestal de gastos municipal 2021-2022 

 
Los subsidios, transferencias al PDA y el servicio de la deuda aumentaron el 7%, 

7% y 87% respectivamente. El aumento en el servicio de la deuda obedeció al 
prepago realizado al cierre de la vigencia, producto de la negociación por la venta 
de cartera de crédito “Bonos de Agua” realizada al Banco Agrario. 

  
El incremento de los subsidios se debió a que en los años anteriores, el Municipio 

no provisionaba la totalidad del 15% de la participación de APSB- SGP en el 
Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - FSRI.  
 

En el 2022, según el tipo de servicio público, los recursos se invirtieron en mayor 
proporción en proyectos de alcantarillado, en acueducto disminuyeron y se 

focalizaron en plantas de tratamiento y acciones de fortalecimiento, en aseo no 
se realizaron inversiones con recursos de la participación de APSB-SGP. La 
inversión en el servicio de aseo se realizó con recursos propios y con recursos 

de SGP-Propósito General-Libre Inversión.    
 

Deuda Pública 
 

El Municipio de Mitú contrató un crédito por $4.687 millones en el 2009 con el 
Patrimonio Autónomo - Grupo Financiero de Infraestructura Ltda., administrado 
por Alianza Fiduciaria. Este crédito estuvo inicialmente respaldado con Bonos de 

Agua, cuyos tenedores principales eran fondos de pensiones y el Grupo Aval y 
Alianza Fiduciaria. El Contrato de Empréstito no contemplo la posibilidad de 

realizar prepagos. El crédito se contrató en UVR, lo que significó que el valor del 
crédito incrementaba constantemente, adicionalmente se cobraba una tasa de 
interés del 8% más una comisión fiduciaria del 3%, el plazo pactado fue a 19 

años, se pignoró el 75 % de los recursos de la Participación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones - SGP. Las 

condiciones del crédito no permitieron realizar prepagos. 
 
Debido a que el valor del crédito subía continuamente, en el 2014, el Municipio 

de Mitú realizó la sustitución de la deuda con la Financiera de Desarrollo 

Concepto 2021 2022 Diferencia Variación

Subsidios 522 559 37 7%

Gastos de Inversión 5.532 1.310 -4.222 -76%

Acueducto 2.701 85 -2.616 -97%

Alcantarillado 2.482 852 -1.630 -66%

Aseo 0 0 0 #¡DIV/0!

PDA 349 373 24 7%

Servicio Deuda 745 1.390 645 87%

Gastos Totales APSB 6.799 3.259 -3.540 -52%

GASTOS 2021-2022
valores en millones de $
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Territorial - FINDETER. Esta operación se hizo a través de la posibilidad de líneas 

de redescuento que otorgó el Decreto 1300 de 2014. La sustitución de la deuda 
mejoró el perfil del servicio de la deuda, pues se pactó una tasa compensada e 

intereses del IPC 2,86 % + 7 % efectivo anual, lo que le permitió al Municipio 
tener un alivio financiero.  
 

Sin embargo, los recursos no se liberaban de manera inmediata porque el giro 
directo que efectúa el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no se modificó 

en la negociación con FINDETER. Al final de cada vigencia la Fiduciaria Alianza 
devolvía al Municipio el excedente, en consecuencia, año tras año esos recursos 
no se alcanzaban a ejecutar y se incorporaban como recursos del balance en la 

siguiente vigencia, es decir el efecto del alivio financiero no era inmediato.  
 

Posteriormente resultó otro problema que persistió hasta el primer semestre del 
2022, y estaba relacionado con la variabilidad del IPC, pues subía más de lo 
estimado, de tal manera que el perfil del servicio de la deuda desmejoró. Estas 

circunstancias llevaron al Municipio a buscar alternativas para prepagar la 
deuda, como una solución para liberar recursos para realizar inversión dado que 

un gran porcentaje de los recursos de la Participación de SGP – APSB (75 %) se 
orientaba para el pago de deuda pública.  
 

Es así como en el 2022, se concretó la venta de cartera al Banco Agrario de 
Colombia. Las condiciones de la deuda pasaron del IPC + 3 puntos a una tasa 

negociada al IBR + 3,5 trimestre vencido.  En la negociación se propagaron 
$1.300 millones, quedando un saldo final al cierre de la vigencia de $1.600 
millones. En virtud de la negociación se logró un ahorro de $420 millones. El 

saldo de la deuda ascendió a $1.370 millones. y su plazo vence el 28 de julio de 
2028, es decir quedo con el mismo plazo inicial, pero con una tasa de interés 

más baja, lo cual permite al Municipio generar un ahorro que se destinará a 
inversión en el Sector de APSB.    
 

 
Cierre Fiscal  

 
Al cierre de la vigencia fiscal 2022, el Municipio mostró un disponible en bancos 
de $1.446 millones, de los cuales $67 millones corresponden al FSRI; 

descontando todas las exigibilidades (reservas presupuestales, cuentas por 
pagar y otras exigibilidades por $749 millones) arrojó un superávit de $696 

millones, del cual $62 millones corresponden al FSRI, resultado en parte de 
recursos no ejecutados de vigencias anteriores. 
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Fuente: Formato Único Territorial 2022. 

 

Se observó que el monto de reservas presupuestales reportado en el FUT ($515 
millones) no es consistente con el monto registrado en el Decreto No. 002 de 

2023, mediante el cual se constituyeron las reservas presupuestales al cierre del 
2022 ($282 millones). La diferencia es de $233 millones 
 

Sobre esta situación la entidad territorial explicó que el monto de reservas 
reportado en el FUT es mayor porque el valor reportado en el FUT se sobreestimó 

en relación con la constitución de las reservas. 
 
En comparación con el año 2021 cuyo reporte de cierre fiscal fue cero, en la 

vigencia 2022 el superávit reportado en el cierre fiscal del FUT se incrementó a 
$696 millones.   

 
RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA MEDIDA:  

 

Plan de Desempeño, aprobado mediante Decreto No.110 del 21 de octubre de 

2022 del Municipio de Mitú, aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público a través de la Resolución No.3149 del 23 de noviembre de 2022. 

 
1. Categoría Administrativa 

 

Actividad: “Elaborar e implementar un documento guía en el que se incluyan 
responsabilidades frente al manejo, administración y reporte de la totalidad de 

la información a los sistemas de información presupuestal nacionales, de 
acuerdo con la normatividad vigente. En la cual se identifiquen todas las etapas, 
desde la planeación sectorial hasta la ejecución presupuestal, tiempos de 

cumplimiento en la realización de las actividades y en el que se establezcan 
controles previos al cargue de la información. Esta deberá ser socializada con 

los responsables de realizar los cargues de la información” 
 

CODIGO NOMBRE
SALDO EN CAJA Y 

BANCOS(Pesos)

TOTAL 

DISPONIBILIDADES(P

esos)

CUENTAS POR 

PAGAR DE LA 

VIGENCIA(Peso

s)

OTRAS 

EXIGIBILIDADES(

Pesos)

RESERVAS 

PRESUPUESTALES

(Pesos)

TOTAL 

EXIGIBILIDADES Y 

RESERVAS(Pesos)

SUPERÁVIT O 

DÉFICIT(Pesos)

C.2.4.10 

SGP-AGUA 

POTABLE 

Y 

SANEAMIE

NTO 

BÁSICO 

    1.379.299.354,27       1.379.299.354,27 0,00    229.766.969,26    515.049.756,85    744.816.726,11    634.482.628,16 

C.3.2 

FONDOS 

DE 

SOLIDARI

DAD Y 

REDISTRI

BUCIÓN 

DEL 

INGRESO  

         66.736.826,82             66.736.826,82    4.383.484,00            636.000,00 0,00        5.019.484,00      61.717.342,82 

Total 1.446.036.181,09   1.446.036.181,09     4.383.484,00 230.402.969,26 515.049.756,85 749.836.210,11 696.199.970,98 

GENERAL 

01-01-2022 al 31-12-2022

FUT_CIERRE_FISCAL 

SITUACION_FISCAL 
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Producto: “Documento Guía de manejo, administración y reporte de la 

información a los sistemas de información presupuestal nacionales, de acuerdo 
con la normatividad vigente. El documento estará conforme a las normas 

orgánicas de presupuesto contenidas en el Decreto 111 de 1996, al estatuto 
presupuestal del municipio y lo señalado por la Contraloría General de la 
Republica - CGR- en cuanto a términos, plazos y condiciones para el reporte de 

la información. Igualmente, evidencias de la socialización de la Guía con los 
responsables de cargar la información” 

 
Sobre esta actividad el Municipio no presentó ningún avance.  
 

Al respecto se brindó orientación al Municipio sobre su elaboración, y se remitió 
vía correo electrónico a la entidad territorial un documento guía elaborado por 

el Grupo de APSB de Grupo de Monitoreo Seguimiento y Control de la DAF del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como apoyo para el desarrollo de la 
actividad.  

 
Conclusión: No cumplió 

 
2. Categoría Contractual    

 

Actividad: “Diseñar y aplicar mecanismos que aseguren que haya un uso 
adecuado de los recursos de la Participación para Agua Potable y Saneamiento 

Básico del Sistema General de Participaciones” 
 
Producto: “Documento manual con el Plan de Contratación, que contenga como 

mínimo: 1. Etapa de planeación (estudios previos Decreto 1082/2015) y 
Selección del contrato (Modalidades de selección). 2. Destinación recursos SGP 

– APSB (Artículo 11, ley 1176 de 2007), donde se haga un análisis de cada una 
de las actividades que están ahí contenidas, para que quede claro que se puede 
o no financiar con los recursos de la participación para APSB del SGP. 3. 

Realización de verificación de fuentes de financiación por actividad elegible”. 
 

La administración municipal presentó un documento denominado “Manual de 
Gestión Contractual” del año 2014.   
 

Sin perjuicio de que exista el Manual de contratación municipal, lo recomendado 
es gestionar un documento en donde quede planteado el proceso para 

contratación del sector de Agua potable y Saneamiento Básico con los recursos 
de la participación del SGP que involucre el marco normativo de la Ley 1176 y 

todos los elementos contemplados en el producto de la presente actividad. 
 
Conclusión: No cumplió  
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Actividad: “Elaborar y mantener actualizada una base de datos con los 

contratos que se suscriban a partir de la aprobación del Plan de Desempeño, 
cuya fuente de financiación corresponde a los recursos del Sistema General de 

Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico, de conformidad con el 
formato que se suministra”. 
 

Producto: “Documento Base de Datos Contratos SGP APSB actualizado” 
 

Se recibió base de datos en Excel mediante radicado No, 1-2023-049479 del 9 
de junio de 2023, en donde se relacionaron los contratos suscritos del 2022 y 
2023. 

 
Conclusión: Cumplió  

 
Actividad: “Llevar a cabo una capacitación a los funcionarios de las 
dependencias de Obras, Jurídica y Planeación, con el fin de que conozcan lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, para impedir que se vuelvan 
a utilizar los recursos del SGP-APSB en actividades no elegibles del gasto.” 

 
Producto: “Evidencias de la capacitación dictada” 
 

El Municipio no presentó evidencias sobre la realización de esta actividad.   
 

Se recomendó la adelantar la jornada de capacitación lo antes posible con el fin 
de que no se continúen cometiendo impresiones en el uso adecuado d ellos 
recursos. 

 
Conclusión: No cumplió  

 
Categoría Sectorial 
 

- Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso:  
 

Actividad: “Realizar el manejo contable y presupuestal independiente de los 
recursos que financian el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, de 
manera que facilite la alineación de las áreas responsables del comportamiento 

financiero de la entidad territorial, teniendo en cuenta lo establecido en el 
Capítulo 1 del Título 4 del Decreto 1077 de 2015, por el cual se reglamentó la 

Ley 142 de 1994” 
 

Producto: “Cuentas contables involucradas en el reconocimiento del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos (débitos y créditos); presupuesto y 
ejecuciones presupuestales donde se pueda evidenciar el manejo presupuestal 

de este” 
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El Municipio presentó las ejecuciones presupuestales de la vigencia 2022 y 
explico desde el punto de vista presupuestal cómo se maneja el FSRI, así: 

 
En el 2022, el Municipio recaudó por SG-APSB $3.275 millones, lo que sugiere 
que la apropiación y compromiso del FSRI debería ser de $559 millones.  

 
La revisión en la ejecución presupuestal de ingresos mostró que en el rubro con 

código No. 1.01.02.04.20 se registraron $559 millones, bajo la denominación 
“15% sgp_apsb_ subsidios fondos de solidaridad y redistr. Ingreso” valor que es 
consistente con el mínimo del 15% de la Participación de APSB que se debe 

provisionar legalmente.  
 

En la ejecución presupuestal de gasto, bajo el rubro 2.02.01.12.04 -
2.02.01.12.05 y 2.02.01.12.06 se apropió, comprometió, obligó y pago el mismo 
valor por concepto de subsidios ($559 millones). 

 
Por otra parte, se revisaron en conjunto con la administración municipal la 

cuenta bancaria del FSRI, sobre este manejo se informó y revisó que al cierre 
de la vigencia 2022 en la cuenta No. 484203001654 del Banco Agrario existía 
un saldo de $173 millones, y que en la cuenta No. 484203001948 quedó un 

saldo de $66.736.826 de vigencias anteriores, este saldo según la 
administración Municipal debió trasladarse a la cuenta maestra al cierre de la 

vigencia 2022, pero no se alcanzó a transferir y se trasladó hasta enero del 
2023, en consecuencia el saldo final debió ser de $171 millones.   
 

Se acordó remitir al Ministerio de Hacienda a través de la Sede Electrónica la 
información presentada (Extractos Bancarios de la cuenta).   

 
Desde el punto de vista contable no se recibió información y se acordó que antes 
de la culminación de la comisión, el Municipio remitiría la información, para la 

realización del seguimiento.     
 

Sin embargo, la secretaría de hacienda informó que el registro contable del 
FSRI se encontraba en la cuenta contable No. 24 07 23-FSRI.  
 

Conclusión: Cumplió parcialmente 
 

- Subsidios 
 

Actividad: “Presentación y aprobación al Concejo Municipal de Mitú el proyecto 
de acuerdo mediante el cual se fijan los porcentajes de subsidios y 
contribuciones”. 
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Producto: “Acuerdo Municipal aprobado” 

 
Con ocasión de la situación evidenciada en el proceso de diagnóstico relacionado 

con el vencimiento legal del Acuerdo No. 002 del 17 de enero de 2017 que fijó 
los porcentajes de subsidios y contribuciones, se recomendó solicitar ante el 
Concejo Municipal un nuevo acuerdo toda vez que ese acto administrativo se 

encontraba vencido en los términos legales, pues la vigencia de este tipo de acto 
administrativo tienen una validez de 5 años conforme lo dispone el parágrafo 1 

del artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.     
 
En ese orden de ideas, el Municipio presentó el acuerdo No. 010 del 3 de julio 

de 2020, mediante el cual se establecieron los factores de subsidio y aporte 
solidario para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio 

de Mitú para la vigencia 2020. El Acuerdo fue expedido en virtud del Decreto 
580 de 2020 por medio del cual se decretaron medidas en materia de servicios 
públicos en el marco de la Emergencia económica, ecológica y social generada 

por la Pandemia del COVID 19.  
 

El acuerdo, incrementó los montos subsidiados en 10% para estrato 1 y 2 y 15% 
para el estrato 3, y dispuso que esos porcentajes sería solo para la vigencia 
2020. Adicionalmente, señaló el Acuerdo que para el 2021, los porcentajes 

subsidiados volverían a hacer los establecidos en el Acuerdo No.002 de 2017.  
 

Sin embargo, se recomendó a la entidad territorial que el Acuerdo municipal 002 
de 2017 había perdido vigencia, y era necesario hacer la revisión jurídica sobre 
la condición legal sobre el cual se están financiando los costos del beneficio de 

menor tarifa que se otorga a los usuarios.   
 

Conclusión:  Cumplió  
 
Actividad: “Armonización entre los porcentajes de subsidios dispuestos 

legalmente y el establecido en las facturas de cobro de los servicios públicos” 
 

Producto: “Facturas de cobro de servicios públicos conforme a lo establecido 
en el régimen tarifario y acuerdo del Concejo Municipal” 
 

El Municipio no presentó las facturas, argumentando que el régimen tarifario 
empezaba a regir a partir de julio de 2023.  

 
Se solicitó remitirlas una vez empezara a regir el marco tarifario se remitieran 

algunas facturas para el respectivo análisis y seguimiento.   
  
Conclusión: No cumplió  
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Actividad: “Estructurar la realización anual del equilibrio entre subsidios y 

contribuciones, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1013 de 2005” 
 

Producto: “Ejercicio de planeación financiera y presupuestal sobre el equilibrio 
entre subsidios y contribuciones” 
 

Sobre este ejercicio no se presentó información. Sin embargo, se presentó a la 
entidad una ilustración sobre cuál era el objeto del ejerció y las bases que se 

deberían tener en cuenta para su realización, atendiendo el marco legal del 
Decreto 1013 de 2005.  
 

Se recomendó realizar a más tardar el 15 de julio la planeación financiera sobre 
el menor valor que se le descuenta a los usuarios por concepto de tarifas para 

efectos de la presupuestación de ese tipo de erogaciones en el presupuesto de 
2024.    
 

Conclusión: No cumplió  
 

- Calidad del Agua  
 
Actividad: “Formulación de un proyecto que procure por la entrega de 

agua apta para el consumo humano” 
 

Producto: “Contratación optimización Planta de Tratamiento de agua potable 
con su correspondiente de financiación y cronograma de ejecución” 
 

El Municipio presentó dos contratos: 1) Contrato de Obra Público No. 140 de 
2021, mediante el cual se contrató con la firma “Consorcio Saneamiento” cuyo 

objeto fue el mantenimiento y adecuación de la planta de tratamiento de agua 
potable del municipio de Mitú, y 2) No. 201 del 2022 cuyo objeto fue la 
caracterización de los parámetros fisicoquímico - biológico mediante análisis de 

laboratorio del agua potable y residual y superficial del área urbana.  
 

Según lo manifestado por la Unidad de Servicios Públicos, fue un proceso que se 
inició a finales del 2021, además sostuvo que la planta de tratamiento se ha 
transformado debido a los dos contratos que se suscribieron, pues el municipio 

ha podido tener mejores índices en la calidad del agua y un registro del reporte 
mensualizado.  Se mencionó ejemplos de los casos de febrero y abril, meses en 

que se llevó a cabo el registro del análisis de agua tratada en la salida inicial del 
agua de la PTAP que se pueden visualizar en los anexos que se entregaron. 

 
Adicionalmente se explicó  “Se puede Apreciar en los dos análisis que la calidad 
de agua en la salida de la PTAP ha mejorado considerablemente, llegando a 

recibir el resultado de apta para consumo humano, pero debido a las 
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características del clima tropical de la amazonia colombiana, los cambios del 

nivel del agua dulce del rio Vaupés, los cambios en la velocidad y turbiedad de 
agua del rio Vaupés y la falta de un laboratorio digno y eficaz en la planta de 

tratamiento de agua potable, han dificultado en lo posible la parametrización 
físico -química del agua deseada. Si bien los parámetros en la salida de la PTAP 
han mejorado considerablemente, no se refleja de la misma manera una mejora 

considerable en los análisis de agua en los cinco puntos de muestreo 
establecidos por la secretaria de salud departamental ubicadas en el barrio San 

José, Inaya, Palmeras, Villa Alix y la comunidad San Francisco, dado al estado 
deplorable de la red de tuberías de acueducto, la falta de cambio y 
mantenimiento de estas en todo el casco urbano del municipio de Mitú ya que 

contienen una base considerable de lodo, partículas, patógenos y 
microorganismos alojados en ellas”.  

 
Se recomendó que el reto es continuar optimizando toda la red de 
mantenimiento que permita sostener la mejora de la calidad del agua.   

  
Conclusión: cumplió  

 
Producto: “Acto administrativo que defina el mecanismo del reporte de la 
información a las autoridades de salud que involucre las áreas responsables del 

reporte de la información sobre las mediciones de calidad de agua” 
 

El jefe de la Unidad de Servicios Públicos informó que se tuvieron acercamientos 
con la secretaria de salud departamental a través de una comunicación, en 
donde se le solicitó que de manera constante y actualizada se cargue la 

información sobre las mediciones sobre la calidad de agua en el SIVICAP.  
 

 Evidencia: Oficio con radicado en ventanilla No. 1705 del 12 de abril del 2023.  
 
Por parte del Ministerio de Hacienda, se insistió en definir con la secretaría 

departamental el mecanismo mediante el cual quede claro para el Municipio los 
momentos del reporte y le resulte fácil realizar el seguimiento y no vuelvan a 

caer en reportes negativos del IRCA por el no reporte de información.   
  
Conclusión: No cumplió  

 
- Plan Departamental de Agua-PDA 

 
Actividad: “Adelantar acercamientos con la Oficina del PDA-Vaupés” 

 
Producto: “Oficios, actas de reuniones e informes de seguimiento actualizado 
sobre la ejecución de proyectos de inversión ejecutados con recursos de la 
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participación de APSB del SGP que se realizan a través del Plan Departamental 

de Agua-PDA” 
 

Sobre esta actividad no se presentó evidencia de las gestiones adelantadas con 
el Plan Departamental de Agua. 
 

Se reiteró al municipio la importancia de realizar el contacto con los gestores del 
PDA del Departamento del Vaupés y conocer y hacer seguimiento sobre los 

proyectos que se ejecutan con los recursos de la participación de APSB-SGP  
 
Conclusión: No cumplió  

 
3. Institucional 

 
- Estratificación urbana y rural 

 

Actividad: “Formulación del proyecto de la actualización de la Estratificación 
Urbana y Rural” 

 
Producto: “Proyecto Estratificación Socioeconómica urbana y rural y sus fuentes 
de financiación y cronograma de actividades que contemple todas las etapas de 

la estratificación” 
 

No se presentaron avances sobre el Proyecto de Actualización de la 
Estratificación. 
 

Sin embargo, el Municipio manifestó que no se ha realizado porque inicialmente 
se surten las etapas preliminares como las comunicaciones y dependiendo de las 

recomendaciones que entregue el DANE, se formularia el proyecto. 
 
Por otra parte, se manifestó que si no se logra la actualización catastral 

multipropósito no es posible la aplicación de la nueva metodología.  
 

Conclusión: No cumplió  
 
Actividad: “Solicitar al DANE apoyo en la aplicación de la metodología de 

estratificación vigente” 
 

Producto: “Carta de solicitud del Municipio y productos asociados al 
seguimiento y cumplimento de esta solicitud” 

 
El Municipio manifestó que realizaron solicitud de apoyo al DANE para asesoría 
para implementación de nueva metodología de estratificación. El DANE otorgó 

60 días para que el municipio de Mitú entregará la información, y en el evento 
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que no sea remitida, se entendería como desistida y el municipio tendría que 

hacer una nueva solicitud.  
 

En respuesta el DANE mediante comunicación No.20232430002401T del 14 de 
abril de 2023 solicitó al Municipio la siguiente información 
 

1. Copia de la base catastral de Mitú del área no rural en formatos de registro 
tipo 1 y 2. 

2. Una Copia del plano predial en medio magnético en formato Shape. 
Correspondiente a la formación predial catastral de la base predial. 
 

Dada la solicitud del DANE, el Municipio respondió argumentando que no contaba 
con la información y solicito cotización al IGAG.   

 
En respuesta el IGAG, respondió con una cotización por valor de $4,7 millones 
en fecha 6 de junio de 2023.  

 
En la reunión de seguimiento la administración manifestó que adelanta las 

gestiones para continuar con el proceso.  
 
Evidencia: 

  
Oficio No. 130 del 30 de marzo de 2023 del Municipio de Mitú al DANE 

Oficio No.20232430002401T del 14 de abril de 2023 del DANE  
Comunicación No 100 del 17 de abril de 2023 del Municipio de Mitú al IGAG 
Cotización del IGAG del 6 de junio de 2023.  

 
Conclusión: Cumplió  

 
Actividad: “Reactivar el Comité Permanente de Estratificación (CPE)” 
 

Producto: “Oficios enviados a las diferentes entidades tales como: Personería 
Municipal, las Empresas Comercializadoras de Servicios Públicos Domiciliarios en 

el municipio y demás documentos que permitan evidenciar la reactivación del 
CPE” 
 

El municipio informó que se verifico la conformación y la existencia de los 
integrantes del CPE y observaron que la mayoría de sus integrantes se han 

desplazado a otros lugares.  
 

En ese sentido se recomendó iniciar el proceso de la nueva convocatoria para su 
reactivación.  
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En ese orden de ideas, el responsable sectorial comentó de manera general cual 

era el proceso y se realzó el compromiso de enviar vía correo electrónico un 
documento guía para realizarlo. El documento fue enviado al Municipio finalizada 

la comisión.   
 
También se manifestó al municipio que en caso de que requiriera alguna 

asistencia técnica sobre el tema se realizará la solicitud de manera formal ante 
la Dirección de Apoyo Fiscal.  

   
Conclusión: No cumplió  
 

Actividad: “Reactivar el Comité de Desarrollo y Control Social” 
 

Producto: “Comité de DCS reactivado demostrado a través de soportes 
documentales que evidencien la reactivación (Actas de reuniones, actos 
administrativos municipales)” 

 
El Municipio no presentó evidencias sobre el avance de la reactivación del CDCS 

 
Conclusión: No cumplió  
 

Actividad: “Buscar fuentes de apoyo para la realización de la actualización de 
la estratificación urbana y rural (Consolidación territorial, Concurso Económico, 

etc.” 
 
Producto: “Solicitudes de apoyo para la realización de la actualización de la 

estratificación” 
 

La administración municipal manifestó que se encontraba analizando la 
viabilidad de poder financiar con regalías.  
 

Conclusión: No cumplió  
 

Actividad: “Presentar al Comité permanente de estratificación la información 
recibida de las entidades nacionales (DANE, IGAC, Consolidación territorial, 
Concurso Económico) para la definición de estrategias enfocadas hacia la 

actualización de la estratificación urbana y rural”. 
 

Producto: “Documento que determine la estrategia de actualización de la 
estratificación y contenga como mínimo las actividades a realizar, los 

responsables y los plazos de ejecución” 
 
El Municipio no presentó avances sobre esta actividad.  
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Conclusión: No cumplió  

 
Actividad: “Realizar reuniones periódicas del Comité Permanente de 

Estratificación” 
 
Producto: “Actas de reunión del Comité Permanente de Estratificación” 

 
No presentaron avances sobre la actividad.  

 
Conclusión: No cumplió  
 

 
- Régimen Tarifario 

 
Actividad: “Formular el proyecto de actualización del régimen tarifario que 
incluya fuentes de financiación, cronograma de actividades, etapas de la 

actualización del régimen tarifario” 
 

Producto: “Proyecto de actualización del régimen tarifario” 
 
El Municipio manifestó que adelantó la actualización del marco tarifario mediante 

el Decreto No. 037 de 14 de abril de 2023.  
 

El secretario de Obras Públicas Municipal manifestó que el Decreto fue 
socializado el 30 de mayo de 2023, pero no se presentaron las actas de 
asistencias, oficios de invitación y el Decreto. 

  
Por otra parte, se solicitaron las comunicaciones enviadas a la CRA y 

Superservicios, las cuales hacen parte del proceso de la actualización del 
régimen tarifario, pero no se entregaron.  
 

Adicionalmente, se manifestó   que el 1 de junio se había realizado la 
parametrización en el sistema contable para que nuevo régimen tarifario 

empezara a regir a partir del 1 de julio de 2023.   
 
Según lo manifestado por el secretario de obras públicas, la implementación del 

marco tarifario generaría $15 millones adicionales al Municipio. Según el estudio 
tarifario el Estrato 1 pagaría $15.000 y el 2 $21.000.  

 
Conclusión: cumplió  

 
- Plan de Desarrollo 
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Actividad: “Ajustar en el Plan indicativo y en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones-POAI, en relación con aquellos proyectos que no se puedan 
financiar con la participación de APSB_SGP, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007” 
 
Producto: “Plan indicativo municipal y POAI ajustado” 

 
No se presentaron evidencias sobre el avance de esta actividad 

 
Conclusión: No cumplió  
 

Actividad: “Destinar los recursos del SGP APSB a la financiación de la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad a las actividades 

permitidas por el artículo 11 de la ley 1176 de 200” 
 
Producto: “Parametrización en el sistema de presupuesto con sus respectivas 

fuentes de financiación. Destinar los recursos del SGP APSB a la financiación de 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad a las 

actividades permitidas por el artículo 11 de la ley 1176 de 2007” 
 
Con respecto a esta actividad se observó en el presupuesto y ejecuciones 

presupuestales del cierre 2022 y junio de 2023 la identificación del sector 
identificado con sus fuentes de financiación. 

 
Por otra parte, se revisaron los conceptos de los compromisos de gasto de 2022 
y los registros presupuestales de 2022 y 2023 y no se logró identificar cambio 

en la destinación d ellos recursos. Sin embargo, para la realización de un análisis 
completo sobre la destinación adecuada de los recursos de la participación de 

APSB se solicitó remitir los contratos y sus anexos (CDPs, RPs, ordenes de egreso 
o compra, acta de inicio y finalización de contratos) suscritos en octubre, 
noviembre y diciembre de 2022 y primer semestre de 2023 para el respectivo 

análisis en el siguiente seguimiento.  
 

Conclusión: No cumplió  
 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
En conclusión, de las 21 actividades dispuesta en el Decreto No. 110 del 21 de 

octubre de 2022 mediante el cual el Municipio adoptó el plan de desempeño y 
aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la Resolución 

No. 3149 del 23 de noviembre de 2022, la entidad territorial cumplió al 30 de 
junio de 2023 el 25%. 
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En virtud del cambio de administración municipal en el 2024, se realizó el 14 de 
marzo de 2024 una jornada de asistencia técnica, para contextualizar a los 

nuevos funcionarios sobre la medida del plan de desempeño y se acordó realizar 
y revisar el avance de las actividades en mayo de 2024 con información de cierre 
de 2023 y a marzo de 2024. 

 
Recomendación: Continuar con la ejecución de la medida preventiva del Plan de 

Desempeño y enfatizar en asistencias técnicas.  
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